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Ratu-kustannuslaskenta

Ratu-tilalaskenta

» Karkeampaan kustannussuunnitteluun
hankesuunnitteluvaiheessa.

Ratu-kustannuslaskenta

« Rakennusosapohjainen kustannuslaskentaohjelma tarkkaan
kustannusten laskentaan ja tarjousten tekemiseen.

Aikataulumoduuli
* Nopea aikataulutustyokalu

« Saat kustannuslaskelmasi pohjalta aikataulupohjan, jossa on
nakyvilla rakenteiden nimikkeet, maarat, tyotunnit ja tyovuorot.
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Hankesuunnitteluvaiheen paatosten tulee
perustua luotettaviin kustannustietoihin

« Hankkeen kustannustavoite asetetaan hankesuunnittelussa, hankkeen
kannalta keskeinen vaihe.

» Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt paatokset muodostavat hankkeen
suunnittelun reunaehdot ja tavoitteet. Laadittu tilaluettelo toimii ohjenuorana
suunnittelijoille.

« Tilaohjelmaltaan samanlaisten rakennusten kustannukset voivat vaihdella
huomattavasti, mika johtuu erilaisten suunnitteluratkaisujen kustannuseroista.

» Tilaratkaisujen tehokkuuserot, tarvittavien rakennusosien maara- ja
kustannusvaihtelut.

» Tavoitteena on hahmotella rakennuksen muoto, kerrosmaara ja huoneistojen
sijoittaminen rakennukseen suunnittelijoita varten.

* Hankesuunnittelun lopputuloksena valitaan hankkeelle kustannusraameissa
oleva ja tilaajan vaatimukset parhaiten tayttava vaihtoehto.
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Tilalaskenta on hankesuunnittelun tarkein tyokalu

* Ei yllatyksia budjetoinnissa, laskenta perustuu tutkittuun tietoon
* Ohjelma huomioi tilan koon, materiaalikustannukset, tyotunnit ja muut kulut.

* Eri vaihtoehtojen vertailu —
 Voit nahda, miten eri materiaalit, huoneistoratkaisut ja muut tekijat vaikuttavat
kokonaiskustannuksiin. Tama auttaa tekemaan kustannustehokkaimpia
paatoksia.

* Ymparistovaikutusten arviointi
« Voit vertailla eri materiaalien hiilidioksidipaastotietoja ja valita
ymparistoystavallisemmat vaihtoehdot.

 Muutosten hallinta

* Jos projektissa tulee muutoksia, tilalaskentaohjelma auttaa paivittamaan
kustannusarvion nopeasti.
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Ratu-tilalaskennalla on helppo suunnitella tilatarpeet ja
hankkeen laajuus kustannusten valossa

Kustannusarvio )» €5705751 ﬂ I3 H

« Ratu-tilalaskentaa kaytetaan kerrostalohankkeiden e — E—
hankesuunnitteluvaiheen kustannusten arviointiin.

111 Maaosat €650746 (i)
113 Paallysteet €46614 (1)
 Tulossa rivi- ja paritalohankkeet loppuvuodesta 2024 o= —
« TyOstossa palvelukotirakennukset s ©
122 Alapohjat €s8388 (7)
123 Runko €747157 (i)
124 Julkisivut €739125 (3)
125 Ulkotasot €20251 (1)
126 Vesikatot €s52841 ()
131 Tilan jako-osat €337963 (1)
132 Tilapinnat €245 787 @
133 Tilavarusteet €153891 ()

Kiinteisto-, kayttaja-ja hankevaraukset Vie Ratu-kustannuslaskentaan >

5  6.9.2024 Aamukahvi: Ratu-kustannuslaskenta hankesuunnittelun, tarjouslaskennan ja aikataulutuksen tyékaluna | Suvi Utriainen RAKENNUSTIETO>



Ratu-kustannuslaskennan edut

Avoimuus auttaa kustannusten hallintaan

« Kun kustannusten muodostuminen on nakyvissa, se ohjaa
tekemaan paatoksia tilatarpeiden ja materiaalien suhteen

Laskenta perustuu tutkittuun tietoon
« Materiaalihinnat ovat materiaalitoimittajien hinnastosta

* Ohjelma hyodyntaa Ratu materiaali- ja tydomenekkeja tyon
keston maarittamiseen

Rakennekirjastoa ja hinnastoa voi taydentaa rajattomasti
« Omia rakenteita ja hintoja on helppo tehda

Eri moduulit toimivat saumattomasti keskenaan

Suorite Panos

i 2
Tyo: l,.l { tth{mupm m .
Muottimateriaali: m?/muotti-m?

Muottityd

Rakennusosa é,; (muotti-m?)
&

sisaltaa

koostuu Tyo: 11,55 tth/1000 kg
Materiaali: ASOOHW (1000 kg/1000 k¢

%
G Raudoltus
(1000 kg)

Betonipilari

———» < Materiaali: betoni C25/30 (m*/m?)

koostwu | 1¥O: 0,44 tth/m?
Kuljetus: pumppuauto (0,15 kpl/m?)

Betonointi (m?)

RAKENNUSTIETO>



Ratu-kustannuslaskennalla teet p

ja CO2-paastotietojen avulla

Laajuus: 3 000 brm? Huoneala:
Hankepalvelu %: 0,00 Sotukerroin:
Alv %: 24,00 Limm. nettoala: 3000 m?
AS kerroin: 273
«]no  Tale Nimi

2000

) Maanrakennus
) Perustukset

v Runko

1326 “ Seinitasoite, tasoite 3 kertaa

CIE I

Panokset
443 « tasoite, tiili
443 « tasoite, pohjatasoite, kuivat tilat

10 « maalari

£
w

muu « rakennusmies, aputyd

Ratu: Tasoitetyd )
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1326 ) Seindmaalaus, maali 2 kertaa, kuiva tila

« tasoite, pintatasoite, kuivat tilat

Vaikeuskerroin:

Aluekerroin:
A4 kerroin:

1232 “ Betoniseind 180 mm, paikallavalettu terdsbetoni (sis. sisdpinnat)

d

atokset kustannusten, keston

1.20 €/Huoneala €/Laajuus Materiaalit Hankinnat Tydt Tunnit Yht.(Alv.0%)
1;32,2 Koko hanke 378¢ 365¢€ 642 080 € 82832¢ 370740 € 9 265 tth 1095651 €
kgCO:e/Huoneala kgCO:e/Laajuus Tuotevaihe A1-A3  Kuljetus tybmaalle A4 Tyd A5
;;::tr;t: misen 69 kgCO.e 67 kgCO,e 87014 kgCO,e 30600 kgCO.e 81900 kgCO.e
Madra Yksikkd Padstot Materiaalit Hankinnat Tyét Tunnit Yhteensa
50 kgCO,e 0¢€ 30000 € 0¢€ 0 tth 30000 €
7098,2 kgC0,e 64 244 € 532 € 21211 € 576 tth 85987 €
79866 kgC0,e 234 695 € 0¢€ 131755 € 3 064 tth 366 450 €
E 8566,1 kgC0,e 38894 € 0€ 36308 € 873 tth 75202 €
m2 0 kgCO,e 1,71€ 0,00 € 362¢€ 0.1tth 533 ¢
m2 2.2 kgCOe 5,50 € 0,00 € 833¢€ 0,23 tth 13.83 €
Muutettu  Kust.laji Menekki Yhsikkd kgCOze / yksikké Péidstd yhteensd €/yksikkd sis. hankep.-% Yhteensid
[ [Materiaalit v [ ks ]| T35 1,39 kgCOze (0,88 €) 3,52 €
O [materiaalic  ~[1.2 e | To3e 0.43kgC0se (0.86 €) 1.03 €
[ [Materalt <1 e ] [o57 037 kgCOse 0956 095 €
O [wet vJoz20e172  Juh | (36.58 €) 7.54 €
[ [wat v]o022908  Jith | (34,44 €) 0.79 €

Yht.(Sis. Alv)

1358608 €

Yhteensa

Ria

OO O

N I I W A

199514 kgCO0.e

Nayta
laske kaikki

e ee
oo o000

e e e e
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CO2-paastolaskentaominaisuus

A1-3
TUOTEVAIHE

A1 Raaka-aineen
hankinta

A2 Kuljetus
valmistukseen

A3 Tuotteen
valmistus

RAKENTAMINEN > KAYTTOVAIHE ELINKAAREN LOPPU

A4 Kuljetus
tyomaalle

A5 Tyomaa-
toiminnot

31 Tuotteen kdytto B5 Laajamittaiset C1 Purkaminen

rakennuksessa korjaukset

32 Kunnossapito  B6 Energian C2 Kuljetus
kaytto jatkokasittelyyn

83 Korjaukset B7 Veden C3 Purkujatteen

kaytto kasittely

34 Osien vaihto C4 Purkujatteen

loppusijoitus
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Aikataulumoduuli nopeuttaa ja parantaa
aikataulusuunnittelua

> Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli, tietojen oikeellisuus on oleellista, jotta hanke saadaan
toteutettua suunnitelmien mukaisesti.

> Aikataulun luomisen pohjatietoina kaytetdaan Ratu-kustannuslaskennalla lasketun hankkeen
tydmenekkitietoja, maaratietoja seka atu-kortiston tydryhmatietoja.
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Hankkeet » Hanke: Finnbuild rivitalo, 642 brm2, 6 huoneistoa kopio » Finnbuild (01.11.2018 - 16.11.2020)

[ » 11. 6.6 Sisatyat asunto F huokea o0 107 brm2 174 2

2018 2019 2020
Nimi Madra twth tw w Alkaa Loppuu Silok Mar__ Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar  Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes  |Hei Ele Syy Le
~ Finnbuild 642 brm2 9047 2 516[01.11.2018 16.11.2020
[ Li JR o3

110 taminen ja tyorm il 642 brm2 401 2 45)01.11.2018 08.01.2019 1.
o> 2y 0o

2. 2 Maarakennusty&it 642 brm2 858 2 62(18.12.2018 18.03.2019 P
0> 0 [ J8s]

3. 3_Runkorakenteet 642 brm2 4632 2 3009|22.02.2019 15.05.2020 Zh
o> [ B3

4, 4 Tasoitustyd 642 brm2 321 2 22{24.01.2020 24.02.2020 4,
o> Tyt [ J8s]

5. 5_Talotekniikka 642 brm2 1490 2 99(17.02.2020 08.07.2020 5.
> [ R

6. 6_1_Sisdtydt asunto A normaali 107 brm2 182 2 21(04.06.2020 02.07.2020 6.
> 1ty [ X!

7. 6_2 Sisdtydt asunto B normaali 107 brm2 182 2 21|26.06.2020 24.07.2020 7.
> 1ty [ X!

8. 6_3 Sisdtydt asunto C normaali 107 brm2 182 2 2117.07.2020 14.08.2020 8.
> 1ty [ X!

9. 6_4 Sisatydt asunto D laadukas 107 brm2 209 2 23|07.08.2020 08.00.2020 9.
> 1ty [ X!

10. 6_5_Sisstydt asunto E laadukas 107 brm2 209 2 24{31.08.2020 01.10.2020 10.
> 1ty [ X!

22
3

|23.09.2020 22.10.2020 11.
I‘\5.1U.2020 16.11.2020

[] » 12. 7_Alueen rakenteet ja varusteet o0 642 brm2 207 2
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Suvi Utriainen

tiimipaallikko, rakentaminen ja infra
+358 (0)400 400 003
suvi.utriainen@rakennustieto.fi

Rakennustieto Oy
Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki
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