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Edistyksellista asuntorakentamista
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TIETOA MEISTA

Jari Lehtinen

LOW

COfLOW on edellakavija ymparistoystavallisissa Perustajacsakas
rakennusratkaisuissa, yhdistaen nopean toteutuksen ja °
innovatiiviset energiaratkaisut In

asuinkerrostaloprojekteissa Uudellamaalla.

2020 23]

Perustettu Rakennettua asuntoa

-30% -17%

Rakennusajasta Paastoista

1000+ Jan Lund

Linkedin seuraajaa Perustajaosakas

Tarkemmat henkilétiedot I6ytyvat Linkedinista.


https://www.linkedin.com/in/jari-lehtinen-1b62303/
https://www.linkedin.com/in/janttu/

PAASTOT

Rakennusala on merkittava
kasvihuonekaasupaastojen lahde, ja se edistaa
merkittavasti ilmastonmuutosta.

LAATU

E ennusalan
olme

Rakennusalalla esiintyy laatuongelmia johtuen

esimerkiksi riittdmattomasta suunnittelusta,
““rln a huonosta tyonjohdosta tai kaytettyjen
l tt materiaalien alhaisesta laadusta.

Rakennusalan tuottavuus karsii uniikeista
suunnitteluratkaisuista, jotka tekevat jokaisesta
projektista ainutlaatuisen ja vaativat raataloityja

ratkaisuja, mika voi johtaa pidempiin
valmisteluaikoihin ja tehottomuuteen.




Miten olosuhdehallinta mahdollistaa tuotannon
virtauksen lyhyella lapimenoajalla?

COf LOW

-30% =

5000 brm2 kokoi
k tlkht

Lohde: Mittovina ojoitusmall

Leikkasimme asuntorakentamisen
rakennusajasta 30 prosenttia
perinteiseen hankkeeseen
verrattuna.
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KESKILAMPOTILAT PAAKAUPUNKISEUDULLA CO.LOW
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Koska kannattaa aloittaa rakenteiden kuivatus?
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OLOSUHDESEURANTA

N A ey OLOSUHTEIDEN TILANNEKUVA .

rannan varikoodit

Optimi eli |2

Mittaus puuttuu, i




Mita pitaa ottaa huomioon?

* Suunnittele ja varaa kaytettava kalusto hyvissa ajoin

« Optimaaliset olosuhteet runkovaiheessa heti 1.kerroksesta lahtien
vuoden jokaisena paivana.

« Reidt umpeen, jotta lampod ei karkaa ja vesi ei paase sisalle

 Veden, lumen ja jaan poistaminen rakenteista

CO.LOW
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