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KIERTOTALOUS OSAKSI RAKENTAMISEN ARKEA II

PURKUKARTOITUKSESTA ONNISTUNEESEEN PURKU-URAKKAAN 

CASE:  NEL JÄN KERROSTALON PURKUHANKE,  FORSSA
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Vuonna 2007 perustettu, nyt kuusi vuotta aktiivisesti 
erityisesti rakentamisen ja purkamisen kiertotalouden 
edistäjänä Suomessa

Oppaita ja ohjeita purkamiseen
Purkutyöt –ohje tekijälle ja teettäjälle (YM)
Purkukartoitus –ohje (YM)
Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa (YM)
KorjausRYL –käsikirjoitus (Rakennustieto)

Purkuhankkeiden laadun ja kiertotalouden parantaminen

Purkukartoituksia

Purku-urakoiden rakennuttamista ja 
kiertotalousasiantuntijana toimimista

Uusiomateriaalien kehitystyötä, tuotteistusta, 
ympäristölupahakemuksia, Mara –ilmoituksia, jätteiden 
jäteluonteen päättymisen arviointeja

Uusiomateriaalien käytön ja laadun valvontaa, 
suunnittelun ohjeistusta

Ytekki Oy
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Rakennusten omistaja: Forssan kaupungin vuokra-
asuntoyhtiö Forssa-Asunnot Oy
Kerrostalojen rakentamisvuodet 1971-1982

Purkamiseen päädyttiin koska:
Rakennusten ja asuntojen saneeraus- ja muutostarve 
suuri ja korjauskustannukset olisivat olleet suuria
Forssassa on runsaasti vuokra-asuntoja ja näissäkin 
taloissa paljon asuntoja tyhjillään
Vuokra-asuntojen kysyntä painottuu Forssassa eri 
alueelle
Saneerauksen jälkeenkin käyttöaste olisi 
todennäköisesti jäänyt vajaaksi
Forssa-Asunnot Oy:n taloudellinen tilanne ei 
mahdollistanut korjaushankkeeseen ryhtymistä
Purkamisen kannalta oli tärkeää, että 
purkukustannuksiis saadaan mahdollisimman paljon 
ARA:n purkuavustusta, tavoitteena saada 
täysimääräinen korotettu purkuavustus eli 90 %
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Neljän kerrostalon purku-urakka
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Forssa-Asunnot Oy kilpailutti kerralla kaikki 
esiselvitykset sekä rakennuttamisen ja valvonnan 
hankkeeseen. 
Tekijäksi valittiin Ytekki Oy.

Purkukartoitus sisältäen myös AHA-kartoituksen ja 
tutkimukset sekä muut tarvittavat esiselvitykset
Urakka-asiakirjojen laadinta
Urakka-kilpailutus
Purkamislupien hakeminen, yhteydenpito 
rakennusvalvontaviranomaiseen
Purku-urakan valvonta
Loppukatselmus ja taloudellinen loppuselvitys
ARA:n purku-avusta varten tarvittavat 
loppudokumentit
Toimeksianto alkoi huhtikuussa 2021 ja purkutyöt 
valmistuivat kesäkuussa 2022.
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Kokonaispaketti purku-urakan 
rakennuttamiseen
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Hyvissä ajoin toteutettu purkukartoitus mahdollisti 
sen tulosten hyödyntämisen purku-urakan 
suunnitelmien ja kilpailutusasiakirjojen laadinnassa.
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus onnistui hyvin, koska 
urakan aikana löytyi lisätyönä poistettavaa asbestia 
vain kahden talon räystäskourujen taustalevyistä.
Ikkunoille, kerrostaso-oville, syväkeräysjätesäiliöille 
ja muutamille muille purkuosille yritettiin löytää 
uudelleenkäyttöä, mutta kysyntää ei lopulta ollut.
Myös joidenkin betonielementtien ehjänä 
irrottamisesta keskusteltiin erään tahon kanssa, 
mutta tämäkään ei toteutunut.
Jätteiden erilliskeräys työmaalla toteutettiin 
suunnitelmien mukaisesti. Ikkunalasia saatiin 
lopulta kierrätykseen ennakkoarviota 
huomattavasti vähemmän johtuen ilkivallasta.
Betonijätteen murskausta purkukiinteistöillä ei 
sallittu, mutta betonijäte murskattiin ja 
hyödynnettiin vastaanottajan kiinteistöllä n. 5 km:n 
päässä purkukohteista.
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Kiertotalous hankkeessa
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Sitran rahoittaman ja 
Lounais-Hämeen 
koulutuskuntayhtymän 
Forssan ammatti-
instituutin toteuttaman 
”Tulevaisuuden 
purkutyöosaaja” –
koulutushankkeen 
opiskelijat pääsivät tässä 
kohteessa tekemään 
koulutukseen liittyvänä 
harjoitteluna oikeita 
purkutöitä
Koulutus on suunnattu 
talonrakentamisen 
ammattiopiskelijoille ja 
koulutuksen tavoitteena 
on saada purku-alalle 
osaavia ja myös 
purkamisen kiertotaloutta 
ymmärtäviä tekijöitä

Oppilaitosyhteistyötä
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Toteutettiin myös yhteistyötä myös kiertotalouden 
edistämiseen liittyvän ”KERPUR – Keraaminen 
purkujäte kiertotaloudessa” –hankkeen kanssa.
Hanke oli Turku Science Park Oy:n Åbo Akademi, 
Turun ammattikorkeakoulun ja Suomen 
ympäristökeskus SYKE EAKR-rahoituksella 
toteutettu hanke 

Opiskelijat purkivat mm. saniteettikalusteita 
erotellen niistä kaiken metallin ja muovin ja näin 
saatu ”puhdas” keramiikkajäte toimitettiin KERPUR 
–hankkeelle, jossa tutkittiin mm. tiilitehtaan 
mahdollisuutta hyödyntää tätä jätettä tiilen 
valmistuksen raaka-aineena 
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Vähän enemmän, kuin mitä 
normaalissa purkuhankkeessa tehdään
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Kaunis kukkaniitty, joka edistää myös luonnon 
monimuotoisuutta!
Purku-urakan valmistuminen viivästyi noin 
kuukauden johtuen lähinnä koronasta 
Työn aikana ei tapahtunut poissaoloihin johtaneita 
tapaturmia
Urakka toteutui kustannusarvion mukaisesti.  
Purku-urakan kustannusarvio perustui saatuihin 
urakkatarjouksiin, jonka lisäksi varauduttiin n. 20 
%:n lisäkustannuksiin, koska tyypillisesti 
purkukohteissa saattaa löytyä ennakkoon 
selvittämättömiä haitta-ainepitoisia materiaaleja.
Forssa-Asunnot sai ARA:n purkuavustusta 90 % 
toteutuneista purkukustannuksista, joka oli yhtiön 
talouden tervehdyttämisen kannalta erittäin 
tärkeää.
Purku-urakan jätteiden materiaalihyödyntämisaste 
oli 95 % ja kaatopaikalle loppusijoitukseen päätyi 
vain 0,17 % kaikesta jätteestä.

Hankkeen lopputulos



https://www.rakennustieto.fi/tapahtumat/uusi-korjausryl-tyokalu-kiertotalouden-toteuttamiseen-purkuhankkeissa

https://www.rakennustieto.fi/tapahtumat/uusi-korjausryl-tyokalu-kiertotalouden-toteuttamiseen-purkuhankkeissa
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