

## Vastaanoton edellytysten varmistaminen

- Asennustarkastukset tehty
- Toimintatarkastukset tehty  
Laitetoimittajat mukana  
esim. IV-koneet
- Viimeistelytyöt tehty
- Tilat siivottu P1-tasoon

## Vastaanottovaiheen edellytykset

- Asennustarkastuslistat puhtaat
- Urakoitsijoiden toimintatarkastuslistat toimitettu puhtaina tilaajalle
- Toimintakokeen aloituspalaveri pidetty

## Vastaanottovaihe

- Tarkasta toimintakoeaavakkeet
- Jaa työtehtävät
- Tee testaukset
- Järjestä koulutukset



- Toimintakokeet
- Laitetoimittajat
- Dokumentointi
- Viranomaistarkastukset
- Koekäyttö
- Huoltokirja-aineisto
- Luovutusasiakirjat toimitettu tilaajalle

## Vastaanotto

- Vastaanottokokous
- Luovutus käyttäjälle
- Vakuuksien vaihto