
CO LOWf
Pyöreä pöytä 2023: 

Miten KOY Järvenpään Myllytie 14 olisi voitu toteuttaa 7 

kuukaudessa? 

Opit tulevaan (M2 Kodit, Isoseppälä) hankkeeseen



OPIT SEURAAVAAN HANKKEESEEN

1. Virheet pois,  säästö 1,5kk

2. Sisävaiheen tahtitehdas, säästö 1 kk

3. Entistä tarkempi tuotannon suunnittelu ja materiaalivirran-

hallinta tuo varmuutta ja vähentää CO2-päästöjä



CO LOWf
Edistyksellistä asuntorakentamista


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3

