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1. Yleista

Tilalaskentamoduuli

hankekehitysvaiheen vaihtoehtojen

kartoittamiseen

Ratu kustannukset ja CO.e

Ratu kustannukset ja CO.e

Rakennusosapohjainen laskentaohjelma
tarkkaan kustannuslaskentaan

Aikataulumoduuli

Tuottaa valmiin aikataulupohjan
kustannuslaskelmastasi

v

Tilalaskentamoduulissa lisataan
hankkeelle tilat, maaritellaan
laatutaso, lisataan aluerakenteet, -
paallysteet ja -varusteet ja valitaan
rakennukselle rakenteet. Tulosteena
paaryhmatasoinen kustannusarvio.

v

Ratu kustannukset ja CO,e:ssa
laskennan voi aloittaa tyhjalta poydalta,
kayttaa pohjana mallihanketta tai
Tilalaskentamoduulissa luotua hanketta.

Palvelussa kustannukset muodostuvat
rakenteista, tyo- ja
materiaalipanoshinnoista seka Ratu-
menekkien maarittamasta tyon kestosta.

v

Aikataulumoduuli tuottaa
aikataulupohjan kustannuslaskelman
perusteella, saat valmiiksi
tyonimikkeet, maaratietoineen, tdiden
keston tunteina seka tyovuoroina
seka tyoryhman koon. Maaritat
tehtaville vain aloitusajankohdan.
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Tilalaskenta konkretisoi hankkeen kustannukset jo
hankesuunnitteluvaiheessa

« Hanketyyppeina kerrostalot, pari- ja rivitalot, palvelukodit

« Tilalaskenta auttaa miettimaan hankkeen tarpeita. Mita tiloja
tarvitaan? Kuinka monta? Minka kokoisia niiden tulisi olla,
jotta ne palvelevat kayttotarkoitustaan tehokkaasti?

« Vaara tilatarpeen arviointi voi johtaa vaaraan tilaohjelmaan ja
aiheuttaa ongelmia ja kustannuksia.

 Tilalaskentamoduuli auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan
riskeja.
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Tilalaskenta on hankesuunnittelun tarkein tyokalu

* Ei yllatyksia budjetoinnissa, perustana tutkittu tieto

* Toimii pohjana kommunikoinnille. Se visualisoi
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1-Kerrostal 7 |:’s:':k - D& Ylsiijl
. . . . ¢ 0 + 8 ke @ en Kolmi
* Eri vaihtoehtojen vertailu - } dddddd
A app:u.“z, . . | :,S:i"t:::j PR \.l'lisiijk
* Auttaa tekemaan kustannustehokkaimpia paatoksia. - s [ AUk @er | b
ENE m 4 | ;;u,::l,(:r,‘:; O Asuntokoht: [[[¢
* Muutosten hallinta e
2 : oa '
i o e
* Ymparistovaikutusten arviointi

vy v v v v wv v w v v v v v
=

4 27.3.2026 Ratu-kustannukset ja CO2e -palvelu rakennushankkeen hankesuunnitteluun ja rakennusosapohjaiseen laskentaan

RAKENNUSTIETO>



Ratu kustannukset ja CO.e - luotettavuutta laskelmiisi

Aloitetaan laskenta Ratu-tilalaskennasta Valitaan sopivat Sybtetddn
tuodun hankkeen pohjalta, tyhjaltd poydalta tai valitsemalla sopiva rakenteet rakenteille
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RZt8-kD2Ennukset ja CO2e -palvelu rakennushankkeen hankesuunnitteluun ja rakennusosapohjaiseen laskentaan

Saat kayttoosi luotettavat ja paivittyvat rakenne-, menekki-ja -

hintatiedot - syotat vain rakenteiden maarat.
Esimerkkina eristeharkkoulkoseinan materiaali- ja tyokustannusten muodostuminen
L

Tasoitetyon materiaali- ja tyokustannus:
Materiaali ....6 kg/m?x 0,58 €/kg = 3,50 €/m?
Ty0 ...........0,2 tth/m? x 37,5 €/tth = 7,50 €/m?

11,00 €/m?
Ulkoseinarakenne koostuu neljasta tyovaiheesta. Tyovaiheen kustannus muodostuu tyon e L
ja materiaalien hinnoista sekd menekeista. Kaytdssasi on tutkittu ja paivittyva tieto:
Yhden tvévaih tasoitetvén. hinta dost i TyomenekKi ... 0,2 tth/m?
en tyovaiheen, tasoitetyon, hinta muodostuu seuraavasti: T B oo 37 50 €/tth

Rakennusammattimies tasoittaa yhden neliometrin 12 minuutissa (0,2 h). Hanen keski- _ .
maarainen tuntipalkkansa sosiaalikuluineen aluekerroin huomioon ottaen on 37,50 €/tunti. Materiaalimenekki .............wwuiinees 6,0 kg/m?
Tasoitetta tarvitaan 6,0 kg/m?, hinta 0,58 €/kg. Materiaalihinta......c.ccceveeveeececceee e 0,58 €/kg



Mita CO,e-paastolaskenta huomioi

« Ratu kustannukset ja CO,e:ssa voidaan
arvioida A1-A5 —luokkien paastot, kgCO.e

* A1-A3 paastot arvioidaan panospohjaisesti .
« A4 ja AS -paastot arvioidaan kertoimella
suhteessa lammitettyyn nettoalaan A1 skeaineen A uljtis 11 Tuoteen oy 5 Laoamitaiet €1 Prkaminen
« Ratu kustannukset ja CO.e laskee
yleistetyilla rakenne- ja panosmalleilla T e e
« Paastotiedot SYKE:n CO2data:sta
- Raportti on yhteensopiva Tuotetiedon R e Ty
hiililaskurin kanssa, jossa voit tuottaa —
hankkeelle hiilijalanjaljen, hiilikadenjaljen ja 3. Olaiivalhte 8 pikiireen

rakennustuoteluettelon
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Ratu kustannukset ja CO.e:lla

laadituista kustannusarvioista (tila-
tai rakennusosa- ja suoritepohjainen)

rakennusosien ja panosten

maaratiedot.
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Excel-raportti, jossa

kustannusarvioon

sisaltyvat materiaalien

maarat.
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Maarat voi vieda
helposti Tuotetiedon
hiililaskuriin, jossa voit
laskea hankkeelle
hiilijalanjaljen,
hiilikadenjaljen ja
rakennustuoteluettelon.

RAKENNUSTIETO>



Nimi Madra tth tt tv Alkaa Loppuu KesHei Elo Syy Lok Maa Huh Tou Kes Hei Elo
- k t I d I- t tt ~ Malliaikatauly, viisi paritaloa, 1300 brm2, 10 huoneistoa [i Ie] 1300 brm2 18779 3 335 10.10.2019
AI a au umo uu I uo aa » 1. Louhinta [i Rl 600m3 224 2 18 12.07.2018 [
alkataU|U Oh an » 2. Maankaivu e 1000m3 208 2 12 19.07.2018 2.
p J » 3. Salaojat [i Rl 860 jm 90 2 8 24.07.2018 3.
kUStannUS|aSk6|man perustee”a » 4. Perustukset [ ) 576jm 506 2 34 30.08.2018 4. |
» 5. Taytot [i I e 800m3 144 2 9 05.09.2018 5.
Saat Valm"kS| alkataulu_ y 6. Alapohjat [ e 650m2 214 2 14 19.09.2018 6.
» 7. Runko [i e 650 m2 1348 3 48 21.11.2018 7.
nlmlkkeet’ maaratlet0|neen’ 3 & Julkisivut oo 1eim2 1776 3 79 21.02.2019
. . - 3 9. Ikkunat [i el 204 kpl 268 2 20 18.12.2018
t0|den keston tu nte|na Seka » 10. Saasuoja oo 1300brm2 121 1 66 08.02.2019
. . . . . ) 11. Vesikatto o o 685m2 772 2 49 25.01.2019
tyovuorOIna Seka tyoryh man » 12. Vesikate [i el 685m2 241 2 18 06.02.2019
I t k » 13. Pintabetonilattiat [i e 1300 m2 559 2 36 18.01.2019
O e uS Oon . % 14 Muuratut valiseinat [i I e 620m2 1448 4 56 27.02.2019
e ee e s . . 3y 15. Kevyet valiseindt [T ge 710m2 678 2 44 26.02.2019
Maa rltat tehtaVIIIe Valn > 16. Tasoitetydt [i e 5175m2 749 2 52 28.03.2019
I H - k hd 3 17. Maalaus, tapetointi [i e 3625m2 470 2 25 16.04.2019 17.
a Oltu SaJan O at > 18. Talotekniikka o 1300 brm2 3982 3 251 16.07.201% 18.
. . . » 19. Vedeneristys ja laatoitus [i e 700m2 1080 3 38 25.04.2019 19.
Ta erttaessa kalkkl On 3 20. Alakatot [i R o] 888 m2 1054 3 45 22.07.201% 20.
- > 21. Panelointi [i Rl 565m2 799 2z 59 06.08.2019% 21.
mUOkattaVIssa » 22. Parketit [i Ie] 850m2 188 2 13 04.07.2019 22,
» 23. Portaat, takat [i Ie] 10era 150 2 12 27.06.2019% 23,
> 24. Kalusteet [i Rl 10era 364 2 24 14.06.201% E E § 24, §'
> 25. Valiovet [ Ee] 160 kpl 255 2 20 22.07.2019 E 2 f 25. g
» 26. Listoitukset [i [l 3080jm 3z 23 01.08.2019 % §, E 26. ;,;
3 27. Varusteet, laitteet 0 O 10ers 222 6 02.08.2019 E ﬁ % 27. %
3 28. Ulko-ovet R 20kpl 49 2 5 07.08.2019 % % w 8. E
3 29. Alueen rakenteet ja varusteet [i e 1300 brm2 224 2 25 04.07.2019 = 5 29, ;
30. Itselleluovutukset [i Ee) 1300 brm2 160 1 17 26.08.2019 30. %‘
31. Siivous ennen toimintakokeita [i Ie] 1300 brm2 80 1 10 09.09.2019 v
32. Toimintakokeet, mittaukset ja saadot [i Ie] 1300 brm2 80 1 10 20.09.2019% l32.
33. Loppusiivous [i Ee) 1300 brm2 80 1 10 03.10.2019
34. Asukastarkastukset [i IEe 1300 brm2 40 1 5 30.08.2019
35. Viranomaistarkastukset [i e 1300 brm2 40 1 5 10.10.2019
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Paatostenteon apuna kustannukset, tyon kesto ja CO,e-paastot

Tieto on luotettavaa ja
se perustuu
tutkimustietoon. Ratu
menekit ja RT-kortiston
rakenteet.

Vanhoja hankkeita voi
kopioida uusien
pohjaksi, tai voi tehda
vertailuja ja parantaa
tulevia tarjouksia.
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Kaikki tieto on avointa.
OLIEERGCLGINEET
paatoksia tilatarpeiden
ja materiaalien laadun
suhteen.

Tieto kulkee
moduulista toiseen
helpottaen ja
nopeuttaen
tyoskentelya.

Mallihankkeet ja -
rakenteet nopeuttavat
kustannuslaskentaa
entisestaan.

Rakennekirjastoa ja
hinnastoa voi
taydentaa rajattomasti.

Yhteensopiva

Tuotetiedon Hiililaskurin

kanssa.

Suunnitteluratkaisuja
voi vertailla
kustannusten, CO.e
tietojen seka
rakennusajan valossa.
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Suvi Utriainen

tiimipaallikko, rakentaminen ja infra
+358 (0)400 400 003
suvi.utriainen@rakennustieto.fi

Rakennustieto Oy
Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki
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